

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**(«Дорожная карта»)**  
**реализации Образовательного проекта**  
**развития конструктивно-технических способностей**  
**детей дошкольного возраста в условиях детского сада**  
**Проект “Технология успеха”**

**как условие для развития конструктивно-технического творчества детей дошкольного**  
**возраста через проектно-исследовательскую деятельность**  
**на 2021 -2022 учебный год**

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2021-2022 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта;
- создание ресурсного обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-педагогического обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-информационного обеспечения реализации проекта.

<b>№</b>	<b>Направления мероприятий</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Финансирование</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>1.</b>	<b>Нормативное правовое обеспечение реализации проекта</b>			
1.1	Создание инициативной группы, обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий.	сентябрь 2021	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.2.	Разработка плана реализации основных мероприятий проекта («дорожной карты») “Технология успеха”, как условие для развития конструктивно-технического творчества детей дошкольного возраста через проектно-исследовательскую деятельность	сентябрь 2021	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.3.	Разработка локальных актов 1.4.1 Приказы - Приказ о работе инновационной		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется

	площадки МБДОУ № 220 по реализации образовательного проекта «Технология успеха» - Приказ о создании инициативной группы по реализации проекта.			
1.4.	Разработка и утверждение акта оценки проектного движения.		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
<b>2.</b>	<b>Ресурсное обеспечение реализации проекта</b>			
2.1	Кадровое обеспечение			
2.1.1	Разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБДОУ №220.	сентябрь 2021	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.1.2	Разработка графика проведения стажировок для повышения квалификации педагогов и руководящих работников МБДОУ №220.	сентябрь 2021	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.1.3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех работников МБДОУ №220.	сентябрь 2021-май 2022	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.2	Программно-методическое обеспечение.			
2.2.1	Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития конструктивно-технических способностей, технического творчества, проектно-исследовательской деятельности воспитанников 5-7 лет; -учебных планов; -перспективно-тематических матриц (планов) по основным темам для старших возрастных групп; -сценарных образовательных проектов; -планов-конспектов НОД.	сентябрь 2021 - май 2021	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
2.3	Материально-техническое обеспечение			
2.3.1	Приобретение: 1. Конструкторы «Конструктор UARO базовый набор» 2. Конструктор UARO ресурсный набор 3. Конструктор UARO ресурсный набор №2 4. Конструктор UARO ресурсный набор №3	сентябрь 2021 – май 2022	Заведующий Старший воспитатель	

	<p>5. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0</p> <p>6. Конструктор Мягкие блоки "Элтик" (64 предмета)</p> <p>7. Конструктор " Городская жизнь" LEGO</p> <p>8. Конструктор " Большая ферма" DUPLO</p> <p>9. Конструктор "Моя первая история". Базовый набор DUPLO</p> <p>10. Конструктор "Построй свою историю".</p> <p>11. Конструктор "Кафе"</p> <p>12. Пластмассовый конструктор «Изобретатель»</p> <p>13. Пластмассовый конструктор «Техник» Набор Полидрон Гигант "Полиплей" ДШ Набор Полидрон "Акробаты " ДШ</p> <p>14. Набор Полидрон "Малыш</p> <p>15. Набор Полидрон Магнитный "Сфера" «Базовый»</p> <p>16. Набор Полидрон "Каркасы"</p> <p>17. Набор Полидрон "Магнитные блоки 3D"</p> <p>18. Набор Полидрон Магнитный "Супер"</p> <p>19. Набор Полидрон Магнитный "дополнительные цвета"</p> <p>20. Набор Полидрон Магнитный</p> <p>21. Набор Полидрон Магнитный "Конструируем транспорт" с дополнительным комплектом колес ДШ</p> <p>22. Набор Полидрон "Мосты"</p> <p>23. Набор Полидрон "Проектирование Конструктор Гигантский набор</p> <p>24. Конструктор " Парк "STEAM DUPLO</p> <p>25. Конструктор " Общественный и муниципальный Транспорт" LEGO</p>			
2.4	Дидактическое обеспечение			
2.4.1	Разработка дидактических материалов для организации эффективной работы по направлениям проекта	сентябрь 2021- май 2022.	Воспитатели групп	Финансирование не требуется
<b>3</b>	<b>Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта</b>			

3.1	Организация систематической работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам проекта; подборка научно-познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов	сентябрь 2021-май 2022	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.2.	Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации проекта.	Сентябрь 2021	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
3.3.	Проведение самообследования: мониторинговые диагностические исследования, направленные на выявление конструктивно-технических качеств и способностей воспитанников на новом этапе реализации проекта	сентябрь 2021	Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.4	Реализация сценарных образовательных проектов НОД с воспитанниками. <u>Младшие группы (2-4 года):</u> 1. «Мы-строители» 2. «ЛЕГО-зоопарк» 3. «ЛЕГО-сказка» 4. «Дорога к дому» <u>Средние группы (4-5 лет):</u> 1. «ЛЕГО-город»; 2. «Правила дорожного движения с ЛЕГО» 3. «ЛЕГО-сказка» 4. «Безопасный Легогород» <u>Старшие группы:</u> 1. «ЛЕГО-дорога в школу»; 2. «ЛЕГО-мультипликация»; 3. «Проектируем и строим дороги и мосты» <u>Подготовительные группы:</u> 1. «Страна технофантазёров»; 2. «ЛЕГО-мультипликация»; 3. «ЛЕГО-школа будущего» 4. «Транспорт будущего» 5. «Путешествие в галактику»	сентябрь 2021 – май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5	Реализация модели интеграции специалистов МБДОУ № 220 и семьи в реализации проекта.	сентябрь 2021 май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели	Финансирование не требуется

			старших дошкольных групп	
3.5.1	Организация родительских собраний в режиме ВКС по вопросам участия в реализации проекта.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.2	Организация и проведение консультаций для родителей.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.3	Организация мастер-классов и открытых показов реализации проекта для родителей (в режиме ВКС).	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6	Организация мероприятий по основным направлениям проекта		Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6.1.	Участие в региональных и федеральных этапах педагогических конкурсов.	сентябрь 2021 - май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6.2	Проведение практикума  1. День открытых дверей для родителей. ( в режиме ВКС) Реализация проекта «Технология успеха» во всех возрастных группах. 2. Мастер-классы: - «Конструирование в дошкольном возрасте – первый шаг в профессию инженера» - «Развитие конструктивно-технических способностей дошкольника через проектно-исследовательскую деятельность» - «Интерес. Познание. Развитие. Изобретение»	Октябрь 2021 март 2022           Апрель 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется

	- «Инженерно-техническое творчество. Первые шаги к успеху» 3. РобоФест между воспитанниками старших групп. 4. Лего-Фестиваль (воспитанники 2-х младших, средних и подготовительных к школе групп)			
3.6.3	Участие в вебинарах по теме проекта	сентябрь 2021 -май -2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6.4	Участие в конференциях Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция -выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Ростов-2021 )	ноябрь 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6.5	Участие воспитанников ДОУ в сетевых конкурсах и проектах по направлению проекта.	октябрь 2021 -май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.7	Заседание инициативной группы	Ежеквартально, 3 пятница: Октябрь Декабрь Март май	Инициативная группа	Финансирование не требуется
3.8	Организация экспертизы проектного движения -Внутренняя экспертиза  -Внешняя экспертиза	ноябрь 2021 апрель 2022  Май 2022	Эксперты из числа сотрудников МБДОУ № 220 Приглашённые эксперты	Финансирование не требуется
<b>4.</b>	<b>Организационно-информационное обеспечение реализации проекта</b>			
4.1.	Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ № 220.	сентябрь 2021 -май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.2.	Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта.	сентябрь 2021 -май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель	Финансирование не требуется

			Воспитатели старших дошкольных групп	
4.3	Публикация тезисов по реализации проекта в рамках Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании»	ноябрь 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.3	Создание банка информационных материалов на основе использования облачных сервисов сети Интернет	сентябрь 2021 -май 2022	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.4	Размещение информации по реализации проекта на страницах регионального Wiki сайта <a href="http://www.rostovipk.ru:88">http://www.rostovipk.ru:88</a>	ноябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.5	Участие в работе сетевых педагогических сообществ (Маам.ру, Инфоурок и другие)	ноябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется